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RD 94 > CONFORTEMENT PAROIS ROCHEUSES
Du 7 au 13 avril 2025
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SECTEUR CONDITIONS DE CIRCULATION
Zone A Pas de restriction de circulation
Secteurs 1 et 2
Zone B :
Secteur 3,4 et 5 Pas de restriction de circulation
Zone C :
Secteur 6 (suite a ALTERNAT
I'éboulement du 16/03/2025)

Avancement du chantier > conforme au planning

Dates prévisionnelles des travaux

Travaux zone A, B et C jusqu’au 30 avril 25

Nature des travaux programmeés

Zone A et B : a partir de mi-avril travaux de chaussée et de reprise de parapet, sous alternat
Zone C : a partir de mi-avril travaux de réfection provisoire de chaussée, sous coupures
séquentielles

Les organismes souhaitant étre inscrits sur la liste de diffusion « info chantier »
doivent envoyer un mail a dd-zone-sud@ladrome.fr
La diffusion aux particuliers se fera par l'intermédiaire de leur commune.

S




